



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**  
(Минобрнауки ЧР)

**НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН  
ДЕШАРАН А, ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО**

**П Р И К А З**

*12.04.2024*

№ *402-п*

г. Грозный

**Об утверждении Дорожной карты по подготовке обучающихся образовательных организаций Чеченской Республики к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году**

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по подготовке обучающихся образовательных организаций Чеченской Республики к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году (далее – Дорожная карта).

2. Руководителям государственных образовательных организаций Чеченской Республики, в деятельность которых входит подготовка обучающихся к предметным олимпиадам, включить мероприятия Дорожной карты во внутренние планы вверенных организаций.

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики включить мероприятия Дорожной карты в муниципальные планы развития образования вверенных организаций, в деятельность которых входит подготовка обучающихся к предметным олимпиадам.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Тааева И.Д.

Министр



*Асет*

Х-Б.Б. Даев

**Дорожная карта по подготовке обучающихся образовательных организаций Чеченской Республики к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году**

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
<b>Подготовительный этап</b>					
1.	Создание рабочей группы по мониторингу организации подготовки и проведения всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году (далее – олимпиада)	Апрель 2024 г.	Министерство образования и науки Чеченской Республики (далее – МОиН), Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ахмат» ГБНОУ «Республиканский комплекс общего и дополнительного образования «Квант» (далее – ЦОД «Ахмат»)	Приказ	Апрель 2024 г.
2.	Назначение ответственного координатора олимпиады в муниципальном районе или городском округе Чеченской Республики и образовательных организациях (далее – ОО) Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады	Апрель 2024 г.	Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, руководители ОО	Приказ	Апрель 2024 г.
3.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор в муниципальном районе или городском	Банк данных	Апрель 2024 г.

	классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов		округе Чеченской Республики (далее – муниципалитет) и ОО		
4.	Создание в муниципалитетах рабочей группы из числа педагогов и закрепление ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор в муниципалитете, заместители директоров по УВР в ОО	Приказ	Апрель 2024 г.
5.	Утверждение муниципальной и школьной дорожных карт	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор в муниципалитете, заместители директоров по УВР в ОО	Приказ	Апрель 2024 г.
6.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося	Апрель-июнь 2024 г.	Педагоги-наставники занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах, в ОО		Июнь 2024 г.
7.	Теоретическая и практическая подготовка педагогов для работы с одаренными детьми (КПК, вебинары, семинары)	Апрель-май 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года	МОиН, ГБУ ДПО «Институт развития образования Чеченской Республики» (далее – ИРО ЧР), ЦОД «Ахмат»	Аналитический отчет	Сентябрь 2024 г., далее ежемесячно
8.	Разработка предметных дорожных карт и типовых образовательных программ для олимпиадной подготовки обучающихся в помощь педагогам-наставникам ОО	Апрель 2024 г.	ЦОД «Ахмат», педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах, в ОО	Типовые программы и дорожные карты по шести предметам	Апрель 2024 г.

9.	Тьюторское сопровождение педагогов-наставников ответственных за олимпиадную подготовку в муниципалитетах, в ОО	В течение года	ИРО ЧР, ЦОД «Ахмат»	Вебинары, очные мероприятия	Ежемесячно
10.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников	Апрель-май 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Ответственный координатор в муниципалитете, заместители директоров по УВР в ОО	Аналитический отчет	Ежеквартально
11.	Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	Апрель 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Ответственный координатор в муниципалитете, заместители директоров по УВР в ОО	Аналитический отчет	Ежеквартально
12.	Методическое психолого-педагогическое сопровождение	Ежеквартально	ЦОД «Ахмат», педагоги-психологи в ОО	Аналитический отчет	Ежеквартально
13.	Участие всех участников образовательного процесса в пригласительном этапе олимпиады на платформе Сириус.Олимп	18 апреля-24 мая 2024 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете и ОО	Отчет о количестве принявших участие в пригласительном этапе	До 30 мая 2024 года
<b>Школьный этап</b>					
14.	Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу: – приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2024-2025 учебном	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор в муниципалитете, заместители директоров по УВР в ОО.	Приказы, протоколы	Сентябрь 2024 г.

	году»; – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады по предметам				
15.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	МОиН, ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете и ОО	Приказ	Сентябрь 2024 г.
16.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	Аналитическая справка	Сентябрь-октябрь 2024 г.
17.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор в муниципалитете и ОО	Размещенные на сайте протоколы	Сентябрь-октябрь 2024 г.
18.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2024 г.	Заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2024 г.
19.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2024 г.	Заместители директора по УВР ОО	Аналитический отчет, протоколы	Октябрь 2024 г.
<b>Муниципальный этап</b>					
20.	Оформление требуемой нормативной документации по данному этапу: - приказ «О допуске к участию в муниципальном этапе олимпиады 2024-2025 учебного года»	Сентябрь 2024 г.	Ответственный координатор в муниципалитете и ОО	Приказы	Ноябрь 2024 г.
21.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках	Сентябрь-октябрь 2024 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	Аналитическая справка	Сентябрь-октябрь 2024 года

	подготовки к муниципальному этапу олимпиады				
22.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2024 г.	Ответственный координатор в муниципалитете, заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2024 года
23.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте органа управления образованием муниципалитета	Ноябрь-декабрь 2024 г.	Ответственный координатор в муниципалитете	Размещенные на сайте протоколы	Ноябрь-декабрь 2024 года
24.	Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады	Ноябрь-декабрь 2024 г.	Ответственный координатор в муниципалитете	Аналитическая справка, протоколы	Ноябрь-декабрь 2024 года
25.	Подведение итогов и формирование списка участников регионального этапа олимпиады	До 25 декабря 2024 года	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	Список участников, приказ	До 25 декабря 2024 года
<b>Региональный этап</b>					
26.	Оформление требуемой нормативной документации в рамках проведения регионального этапа олимпиады	Декабрь 2024 г.	ЦОД «Ахмат»	Приказ	До 30 декабря 2024 года
27.	Проведение регионального этапа олимпиады	Январь-февраль 2025 г.	ЦОД «Ахмат»	Аналитический отчет	До 30 марта 2025 года
28.	Подготовка участников заключительного этапа олимпиады	Январь-май 2025 г.	ЦОД «Ахмат», ответственные координаторы в муниципалитете и руководители ОО	Аналитический отчет	Май 2025 г.